ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»

	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнители

	Первый этап: мотивационно-целевой (2008- 2009)



	1.1.
	Проведение образовательного форума «Нижегородская инновационная школа
	сентябрь 2008
	ГОУ ДПО НИРО

	1.2.
	Разработка концепции и программы сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа»
	сентябрь - декабрь 2008
	ГОУ ДПО НИРО

	1.3.
	Разработка программы обучения проектных команд региональных инновационных площадок
	с января по июнь 2009
	ГОУ ДПО НИРО

	1.4.
	Разработка положения об образовательном учреждении - региональной инновационной площадке 
	с января по июнь 2009
	Общеобразовательные учреждения 

	1.5.
	Разработка механизма мониторинга сетевого проекта
	с января по октябрь 2009
	ГОУ ДПО НИРО

	Второй этап: внедренческий (2009-2011)



	2.1.
	Обучение проектных команд региональных инновационных площадок
	сент. 2009 - декабрь 2011 
	ГОУ ДПО НИРО

	2.2.
	Мониторинг сетевого проекта
	сент. 2009 - июнь 2011
	Общеобразовательные учреждения

	2.3.
	Апробация новой модели подготовки педагога - инноватора
	сент. 2009 - декабрь 2011
	ГОУ ДПО НИРО

	2.4.
	Экспериментальное внедрение и экспертиза рабочих программ второго поколения
	сент. 2009 - июнь 2011
	

	Третий этап: обобщающий (2011-2012)



	3.1.
	Публикация концепции, программы, научно-методического сборника по итогам реализации сетевого проекта «Нижегородская инновационная школа»
	с июня по октябрь 2011
	ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения

	3.2.
	Проведение нижегородского образовательного форума «Нижегородкая инновационная школа»
	август - сентябрь 2012
	ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения

	3.3.
	Экспертиза и диссеминация инновационного опыта педагогов и ОУ Нижегородской области
	в течение всего этапа
	ГОУ ДПО НИРО и образовательные учреждения


