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Приложение 3

к приказу министерства образования

Нижегородской области

от 03.09.2013 № 2027
ПЛАН 

основных мероприятий по организации регионального сетевого образовательного проекта "Нижегородская школа-территория  здоровья: новые границы на образовательной карте региона"
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнители

	Первый этап: мотивационно-целевой (2013 – 2014 гг.)

	1.1.
	Проведение рабочего совещания для  общеобразовательных учреждений, участвующих в   проекте
	    август 2013
	ГБОУ ДПО НИРО 

	1.2.
	Разработка концепции и плана   реализации сетевого образовательного проекта  
	 сентябрь 2013
	ГБОУ ДПО НИРО, образовательные учреждения и ИДК участники проекта

	1.3.
	Разработка программы  

обучения проектных команд ОУ – участников регионального сетевого проекта   
	 октябрь 2013
	ГБОУ ДПО НИРО

	1.4.
	Проведение самоанализа деятельности в экспериментальных образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 
	 октябрь 2013
	Образовательные учреждения

	1.5.
	Летний обучающий семинар по проекту на базе образовательного учреждения по проектированию и разработке модели сетевого взаимодействия ИДК – школа – ресурсный центр и рабочих документов проекта: "дорожной" и "технологической" карт; оценочных механизмов по определению эффективности реализации проекта
	август 2013
	Областные стажерские площадки проекта МБОУ Хмелевицкая СОШ и ИДК г/о Шахунья

	1.6.
	Подготовка экспериментальных  команд районов к апробации модели 
сетевого взаимодействия ИДК – школа –
ресурсный центр в условиях внедрения "дорожной" и "технологической" карт  
	октябрь – декабрь 2013
	 ГБОУ ДПО НИРО,  региональные  стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта

	Второй этап: внедренческий (2014 – 2015 гг.)

	2.1.
	Экспериментальная апробация и внедрение новой модели сетевого взаимодействия ИДК –  школа – ресурсный центр здоровьесбережения –  ОУ района
	в течение 2014
	ГБОУ ДПО НИРО,  региональные  стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта  

	2.2.
	Областная конференция по вопросам  реализации здоровьесберегающей деятельности в рамках ФГОС
	март – апрель 2014
	ГБОУ ДПО НИРО, образовательные учреждения

	2.3.
	Экспертиза   программ сетевых  взаимодействий в районах – участниках проекта
	март – декабрь 2014
	ГБОУ ДПО НИРО,  региональные  стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта  

	2.4.
	Промежуточная оценка эффективности прохождения проекта, областное совещание


	декабрь 2014 – май 2015
	ИДК – участники проекта, ГБОУ ДПО НИРО, региональные  стажерские площадки проекта

	Третий этап обобщающий (2015 – 2016 гг.)

	3.1.
	Проведение  экспертизы реализации проекта и его итогов 


	сентябрь 2015 – декабрь 2015


	ИДК – участники проекта, ГБОУ ДПО НИРО, региональные  стажерские площадки проекта

	3.2.
	Публикация   научно-методических разработок по теме проекта. Создание и наполнение содержанием электронного сетевого взаимодействия.
	январь 2016 –  май  2016
	ГБОУ ДПО НИРО, региональные  стажерские площадки проекта, экспериментальные пилотные площадки проекта



	3.3.
	Диссеминация нового опыта  в ходе    районных и областных мероприятий со школами муниципальных образований
	в течение реализации всего этапа
	 ГБОУ ДПО НИРО, региональные  стажерские площадки проекта, экспериментальные пилотные площадки проекта




____________

