

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
Нижегородской области

13.05.2014 № 1152

План основных мероприятий по реализации регионального инновационного сетевого образовательного проекта "Модель профессиональной образовательной организации как открытой образовательной системы" на 2014 – 2016 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнители
Первый этап: организационно - диагностический (2014 г.)			
1.1.	Проведение персонифицированной диагностики педагогических коллективов профессиональных образовательных организаций - инновационных площадок Проекта	Январь - март	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО Администрация профессиональных образовательных организаций
1.2.	Разработка технологической карты управления процессом реализации программы развития профессиональной образовательной организации	Март - апрель	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО
1.3.	Разработка и нормативное оформление программ управления процессом реализации программы развития профессиональной образовательной организации	Апрель – июнь	Администрация профессиональных образовательных организаций
1.4.	Разработка программы мониторинга эффективности реализации программы развития профессиональной образовательной организации	Май - сентябрь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО Администрация профессиональных образовательных организаций

1.5.	Построение персонифицированных маршрутов научно-методического сопровождения реализации программ развития профессиональных образовательных организаций - инновационных площадок Проекта	Сентябрь - декабрь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО
Второй этап: практический (2015 г.)			
2.1.	Формирование управленческих команд профессиональных образовательных организаций - инновационных площадок Проекта	Январь - июнь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО Администрация профессиональных образовательных организаций
2.2.	Построение системы нормативно-правового, информационно - методического, организационно - ресурсного обеспечения внедрения перспективных моделей развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций	В течение года	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО
2.3.	Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") программ развития профессиональных образовательных организаций - инновационных площадок Проекта	В течение года	Администрация профессиональных образовательных организаций
Третий этап: обобщающий (2016 г.)			
3.1.	Разработка методических рекомендаций для руководителя профессиональной образовательной организации по реализации стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций	Январь - июнь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО
3.2.	Анализ эффективности реализации персонифицированных маршрутов научно-методического сопровождения реализации программ развития профессиональ-	Июнь - октябрь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций

	ных образовательных организаций - инновационных площадок Проекта		ГБОУ ДПО НИРО
3.3.	Проведение межрегиональной дистанционной научно – практической конференции «Социальные эффекты развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций»	Ноябрь - декабрь	Проектно-сетевой центр образования специалистов профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО НИРО Администрация профессиональных образовательных организаций
